

CENTRO DE APOIO À INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA (CAICC)

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA 2016 – NÍVEL DE CUMPRIMENTO

SITUAÇÃO ACTUAL	ACTIVIDADE	RESULTADO NO FINAL DE 2016	Nível de cumprimento
Necessidade de melhorar conhecimentos sobre gestão financeira	Formação em Gestão Financeira para o coordenador	Gestão financeira a nível do topo consolidada	Coordenador formado pela Mango em Nairobi-Kénia
Em curso	Analisar e programar a implementação das recomendações da avaliação externa referentes à organização interna do CAICC	Implementadas em 100%	Implementadas em 100%
Dificuldade na medição comparativa de resultados	Estudo de Base	Feito	Iniciado o processo de elaboração dos termos de referência
Fim do actual plano estratégico	Desenho do novo Plano Estratégico	Feito e lançado	Feito e lançado
O Draft está na fase de discussão interna	Elaboração e implementação de uma política de Recursos Humanos e HIV/SIDA	Feito e implementado	Feito e implementado
Draft feito e em discussão interna	Elaboração de uma política/estratégia de Angariação de Fundos, e implementar uma campanha de <i>networking</i> e angariação de mais	Feito e implementado	Feito e implementado

	parcerias e fontes de financiamento e apoio		
Necessidades de cursos especializados à luz do levantamento em curso	Capacitar o pessoal através de cursos especializados nas suas áreas e em áreas comuns, e participação em encontros, conferências e afins	Todos formados e com melhor resposta às necessidades do CAICC	Para além do coordenador foram formados dois técnicos, Carlos Anselmo de Jessemuce Cacinda em hardware e software avançado
Acompanhamento das actividades individuais e necessidade de harmonizar estratégias	Workshop nacional para Pontos Focais	Feito	Feito